



## STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

**2017 – 2022**

**Zpráva o průběžném plnění strategického plánu města Hodonín**

**ke dni 16. 4. 2018**


Strategický plán rozvoje města (dále jen „SP“) na období let 2017 – 2022 byl schválen na 26. zasedání Zastupitelstva města Hodonína konaném dne 12. 12. 2017 usnesením č. 1541.

Na celý proces vytváření strategického plánu dohlížela Komise pro strategický rozvoj, zpracovatelem strategie byla AQE advisors, a.s., jež bylo vybráno na základě výběrového řízení.

SP ve své obecné návrhové části definuje řadu cílů, jež mají být naplňovány v průběhu plánovaného období. Bylo definováno celkem 5 oblastí, ve kterých byly konkretizovány opatření k naplnění daného strategického plánu:

1. **Podpora ekonomického rozvoje města**
2. **Podpora rozvoje infrastruktury a zlepšení životního prostředí**
3. **Zlepšení kvality života obyvatel ve městě**
4. **Podpora rozvoje cestovního ruchu**
5. **Zapojení veřejnosti do života města**

Pro postupné naplňování SP slouží implementační část, akční plán (dále jen „AP), která je jeho nedílnou součástí. Tento AP byl schválen spolu s SP na zasedání zastupitelstva. AP je dokumentem, který blíže určuje priority na časové období 2017 – 2019. AP obsahově vychází z návrhové části SP jako z hlavního plánu celé strategie a osahuje úhrn konkrétních aktivit, které mají být v daném období být realizovány.



V rámci zpracování strategického plánu byl také vyhotoven dotazník pro veřejnost, jež byl dostupný on-line. Do odpovídání na položené otázky se zapojilo celkem 16 osob.

V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotlivé oblasti rozvoje stanovené ve SP, u uvedených aktivit jsou již činěny úkony k naplnění cílů:

1.1 Podpora místní ekonomiky a zaměstnanosti							
Číslo aktivity	Název aktivity	Termín plnění	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
1.1.1	Informační místo pro podnikatele v Hodoníně	2017-2022	Informační místo k přípravě dotací, odpovídání dotazů a konzultace od obecných dotazů až po dotace EU atd.	600 000		MěÚ Hodonín	V přípravě - připravovaná smlouva s Okresní hospodářskou komorou k podpoře poradenského místa pro podnikatele.
1.1.3	Zpracování oborové strategie (koncepte) rozvoje podnikání a zaměstnanosti	2017-2019	Zpracování oborové strategie (koncepte) rozvoje podnikání a zaměstnanosti.	250 000	250 000	Rozpočet MěÚ, dotace EU	V přípravě - zpracovává se zadání veřejné zakázky, od 1.5. zaměstnanec který bude dohlížet na zpracování strategie
1.3 Rozvoj ploch pro podnikání a bydlení							
Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
1.3.2	Regenerace sídliště	2017-2022	Regenerace sídliště – Jihovýchod, Větrná hůrka, Bažantnice.	50 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU - SFRB	V přípravě - v červnu bude podána žádost o dotaci.
1.3.3	Lokalita Výhon - technická a dopravní infrastruktura	2018-2020	Zasíťování lokality Výhon - obytná lokalita.	200 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU - OPŽP	V tuto chvíli řešeny 3 dílčí záležitosti: - Nový regulační plán pro celou lokalitu, v rámci něhož je prověřována do budoucna možnost zástavby i v části přiléhající k železničnímu koridoru a rovněž je aktualizováno trasování dopravní a technické infrastruktury - v tuto chvíli probíhá dokončování návrhu pro společné jednání - 0. etapa – dešťová kanalizace z lokality Výhon včetně retenční nádrže a bezpečnostního přepadu – v tuto chvíli běží územní řízení – předpoklad možné realizace je v roce 2019 - 1. etapa – tzv. „horní“ komunikace včetně provázání nezbytných inženýrských sítí – v tuto chvíli probíhá dopracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – předpoklad možné realizace je v roce 2020

**1.4 Stabilizace finančních zdrojů města**

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
1.4.1	<b>Zpracování každoročních finančních analýz</b>	2018-2022	<i>Každoroční zpracování finančních analýz s budoucím detailním výhledem na 4 až 5 let</i>	250 000		Rozpočet MěÚ	Řešeno průběžně - zpracováváno interně v rámci zpracování závěrečného účtu, vč. prezentace, výhledu na 4 roky vč. průběžné aktualizace

2.1 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury							
Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
2.1.1	Obnova uličních prostor v centrální části města	2017-2022	Obnova uličních prostor zejména v těchto ulicích - Sadová, Dukelských hrdinů (IaÚ), Měšťanská, Dobrovolského, Tyršova, Jánošíkova, Radniční, Miličova, Kolískova (ORM).	50 000 000		Rozpočet MěÚ, SFDI	V přípravě: Sadová Dukelských hrdinů Měšťanská Dobrovolského - podána žádost o dotaci Jánošíkova
2.1.3	Okružní křižovatka u Galerie výtvarných umění výtvarných umění	2017-2020	Úprava nevhodného křížení místních komunikací s komunikací krajskou u Galerie výtvarných umění. komunikací krajskou u Galerie výtvarných umění.	15 000 000		Rozpočet MěÚ, Rozpočet JMK, dotace EU	V přípravě - probíhá finalizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je ve 2. čtvrtletí 2018. Možná realizace nejdříve 2020 – nutno řešit s JMK.
2.1.4	Podpora vybudování obchvatu Hodonína	2017-2022	Podpora vybudování obchvatu Hodonína v návaznosti na aktualizaci koncepce dopravy.	1 500 000 000		Rozpočet ČR	V řešení - probíhají jednání s ŘSD ČR o možném obnovení prací na obchvatu. Nutné prokázání potřeby této investiční akce
2.2 Rozvoj dopravy v klidu a optimalizace veřejné dopravy							
Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
2.2.1	Implementace koncepce statické dopravy v centru města	2017-2018	Implementace schválené koncepce včetně využití stávajících parkovacích ploch (koncept schválena v říjnu 2017 radou města)	120 000		Rozpočet MěÚ	Implementace prozatím pouze částečná, dle možností města
2.3 Rozvoj nemotorové dopravy							
Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
2.3.1	Parkovací dům pro kola	2017-2018	Parkovací dům pro kola u vlakového nádraží.	11 360 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU - IROP	V realizaci - termín dokončení březen 2018

2.3.2	Přemostění I/55 lávkou pro pěší a cyklisty	2018-2019	Přemostění lávkou komunikace I/55 u ZOO Hodonín.	10 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V řešení - běží projekční práce na dopracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpoklad možné realizace je v roce 2020.
2.3.3	Výstavba (propojení) městské sítě cyklostezek	2017-2022	Nové cyklostezky.	30 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V řešení - řeší se koncepce cyklodopravy
2.3.4	Cyklostezka Hodonín - Dubňany II.	2017-2018	Nové cyklostezky, předpokládané dokončení v roce 2017	5 500 000		Rozpočet JmK a rozpočet MěÚ	Splněno
2.3.6	Cyklostezka Hodonín - Ratiškovice	2017-2022	Nové cyklostezky.	10 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	Schválena dotace pro město Ratiškovice ve výši 2 mil. Kč

#### 2.4 Rozvoj odpadového hospodářství

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
2.4.3	Zlepšení třídění odpadů	2018-2022	Rozšíření a zkvalitnění možností pro separaci odpadů ve městě.	1 000 000		Rozpočet MěÚ	Řešeno průběžně - pořízeny nové kontejnery na efektivnější třídění odpadů

#### 2.5 Údržba a revitalizace veřejné zeleně a veřejného prostranství

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
2.5.1	Obnova stávajících parků a zakládání nových parků	2017-2022	Park Sadová, park Mírové náměstí a Cigánka. Dále rozšíření Lázeňského parku, park v ulici Legionářů u břehu starého ramene řeky Moravy včetně využití dešťové vody v parcích.	30 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	Částečně v realizaci: Sadová - obnova parku
2.5.5	Protipovodňová opatření v lokalitě Očovské louky	2019-2020	Protipovodňová ochrana části města Očovské louky.	1 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V řešení - předáno na IaÚ, mělo být žádáno o stavební povolení
2.5.6	Protipovodňová opatření průmyslové zóny (západní část)	2019-2022	Protipovodňová ochrana průmyslové zóny západně od ulice Bratislavská a zastavěného území podél městského ramene řeky Moravy nad vtokovým objektem do elektrárny.	60 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V řešení - OM musí řešit nevypořádané pozemky s majiteli
2.5.7	Protipovodňová opatření u nákupního centra "Cukrovar"	2018-2022	Retenční nádrž mezi vlakovým nádražím a cukrovarem vč. doprovodné infrastruktury	14 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU - OPŽP	V řešení - předáno IaÚ, ze strany ORM zaprojektováno a územně povoleno

## 2.6 Odstranění/využití brownfields

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
2.6.1	<b>Revitalizace areálu bývalých Velkých kasáren</b>	2018-2022	<i>Zasítování pozemků, obnova komunikací, chodníků, inženýrských sítí, zeleně.</i>	40 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU - OPŽP	V přípravě - zpracovává se projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Ul. Smetanova, Hodonín“
2.6.2	<b>Regenerace brownfields (marketingová studie)</b>	2017-2022	<i>Marketingová studie - zmapování brownfields v Hodoníně. Při přípravě a realizaci aktivity je vhodné spolupracovat s Regionální rozvojovou agenturou Jižní Moravy.</i>	1 000 000		Rozpočet MěÚ	V řešení - obdobnou záležitostí – katalog investičních příležitostí pro celou JMK– plánuje agentura Czechinvest. Město Hodonín dává ke vzniku tohoto katalogu maximální součinnost.

### 3.1 Zlepšení bezpečnosti ve městě

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
3.1.1	Modernizace kamerových bodů městského kamerového systému	2017-2019	Výměna analogových kamerových bodů za digitální.	2 500 000		Rozpočet MěÚ, dotace MV ČR	V řešení: 2017 - výměna 3 kamerových bodů 2018 - podepsána smlouva na dodání dalších 4 kamerových bodů - podána žádost o dotaci na další kamerový bod, v případě získání realizace ještě v roce 2018

### 3.2 Dostupné sociální služby

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
3.2.1	Rozvoj kompetencí k začleňování ohrožených skupin v ORP Hodonín	2016-2018	Tvorba platformy spolupráce VES a dalších organizací působících v sociální či zdravotní oblasti ve správním obvodu ORP Hodonín.	1 661 152		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V realizaci - ukončení projektu 31.8.2018
3.2.2	Podpora sociální práce v obci s rozšířenou působností Hodonín	2017-2019	Zvýšení dostupnosti sociální práce klientům a její profesionalizace v rámci výkonu sociální práce v přenesené působnosti.	3 709 098		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V realizaci - ukončení projektu 28.2.2019
3.2.3	Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni	2017-2019	Aktivita spadající do oblasti komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících činností, a to převážně v oblasti ORP Hodonín, částečně pak také na širším území bývalého okresu Hodonín.	2 077 900		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V realizaci - ukončení projektu 31.7.2019
3.2.4	Zachování potřebných kapacit sociálních služeb zajištěním jejich spolufinancování se spádovými obcemi ORP Hodonín	2017-2020	Zahájení sociálního podnikání v Hodoníně, resp. vznik sociálního podniku se zaměstnáváním osob se zdravotním znevýhodněním.	6 200 00		Rozpočet MěÚ	Průběžně realizováno - spolufinancování registrovaných sociálních služeb se spádovými obcemi probíhá na základě osobního jednání na pravidelných poradách se starosty spádových obcí.

**3.3 Podpora vzdělanosti obyvatel**

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
3.3.1	Zkvalitnění a zlepšení výuky na MŠ a ZŠ v Hodoníně	2018-2022	Zvýšení kvality výuky na MŠ a ZŠ zajištěním nových výukových metod a pořízením učebních pomůcek.	25 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	Hledání vhodného dotačního titulu
3.3.2	Dopravní hřiště	2018-2019	Dopravní hřiště v rámci dopravní výchovy pro účely vzdělávání v rámci Hodonína i spádových obcí.	10 000 000		Rozpočet MěÚ, spolufinancování JMK, nadace ČEZ	V přípravě - zpracovává se projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Dopravní hřiště Hodonín“

**3.4 Rozvoj kultury a sportu**

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
3.4.1	Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu	2017	Rekonstrukce stávajícího krytého bazénu, dokončeno v říjnu 2017	98 000 000	98 000 000	Rozpočet MěÚ	Splněno
3.4.2	Parkoviště pro koupaliště a krytý bazén	2018-2019	Parkoviště pro koupaliště a krytý bazén.	30 000 000		Rozpočet MěÚ	V řešení - připravuje se projektová dokumentace pro územní řízení, předpokládaný termín dokončení dokumentace září 2018

#### 4.1 Podpora propagace a řízení v oblasti cestovního ruchu

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
4.1.1	Průzkum požadavků skupin návštěvníků	2017-2018	Zjištění potřeb a požadavků skupin návštěvníků a následně umožnění dosažení rozvoje cestovního ruchu ve městě Hodoníně včetně zadání směru koncepce cestovního ruchu.	100 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V realizaci - dotazník dokončen, během jara 2017 bude dán do oběhu
4.1.2	Koncepce cestovního ruchu	2017-2018	Koncepce cestovního ruchu je spojena s vytvořením a podporou cestovního ruchu.	300 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V přípravě - zpracovává se zadání veřejné zakázky, od 1.5. zaměstnanec který bude dohlížet na zpracování strategie
4.1.3	Značka "TGM" jako "trade mark" města	2017-2018	Propagace Hodonína přes pojem TGM.	100 000		Rozpočet MěÚ	V přípravě : "Stoletím spojení" - žádost o dotaci Masarykova stezka

#### 4.2 Rozvoj infrastruktury a služeb v cestovním ruchu

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
4.2.2	Podpora realizace splavení řeky Moravy včetně vybudování infrastruktury	2017-2025	Vybudování vnitro-městského přístavu pro malá plavidla. Město Hodonín poskytuje součinnost ŘVC při vypracování studie, která řeší využití starého koryta řeky Moravy. V případě realizace bude nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu.	330 000 000		Rozpočet ČR, Rozpočet MěÚ, dotace EU	V řešení - probíhá šetření a příprava, EIA vč. včetně debaty o umístění přístavního doku na pravobřežní straně Staré Moravy.
4.2.3	Zabezpečení infrastruktury a služeb atd. po realizaci plavební komory Rohatec	2018-2019	Vybudování potřebné infrastruktury a služeb včetně příjezdové komunikace.	6 700 000		Rozpočet MěÚ	V řešení: - příjezdová komunikace, objekt SO.01 - vydáno pravomocné územní rozhodnutí, čeká se na stavební povolení, podána žádost o dotaci a čeká se na schválení, realizace v případě schválení 2019 - příjezdová komunikace, objekt SO.02 - projektová dokumentace, žádost o dotaci v přípravě předpoklad podání podzim 2018

4.2.4	<b>Mobiliář ve stávající lokalitě U Jezu</b>	2017-2018	<i>Instalace potřebného příslušenství v lokalitě U Jezu.</i>	1 000 000		Rozpočet MěÚ	V přípravě - zpracována studie, hledán vhodný dotační titul, možný termín podání žádosti o dotaci je podzim 2018
4.2.5	<b>Zajištění léčivé vody z nové zdrojové oblasti pro Lázně Hodonín</b>	2018-2022	<i>Vyhledání nového zdroje s balneologickým vrtem.</i>	60 000 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU, externí zdroje	V řešení - probíhají jednání s geology MND a.s. a Nafta a.s. o vhodnost geologických zásob léčivé vody ze zvodní ve strukturách lábského obzoru. Vyhledávání použitelného dotačního titulu.
4.2.7	<b>Modernizace a rozšíření Zoo Hodonín</b>	2018-2022	<i>Modernizace a rozšíření stávající části Zoo v Hodoníně, zvýšení kapacity návštěvnosti, druhové skladby chovaných živočišných druhů, propojení na přilehlý les "Důbrava".</i>	325 000 000		Rozpočet MěÚ, Program INTE-REG	V přípravě - podána žádost o dotaci
4.2.10	<b>Parkovací domy a plochy v Hodoníně pro nové parkovací místa</b>	2017-2022	<i>Vytvoření dostatku parkovacích míst pro návštěvníky Hodonína.</i>	60 000 000		Financování z rozpočtu města, EU fondů i státních fondů, případně fondů pro rozvoj dopravy a soukromý sektor	V řešení - v roce 2017 vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení na akci „Hodonín - parkování Okružní“
4.2.12	<b>Toulky po naftovém příhraničí</b>	2017-2019	<i>Společně s městem Gbely vytvořit systém ukazovníků, mapu, webovou aplikaci a infocentrum, které budou zpracovávat a prezentovat tři oblasti - naftařinu, technické památky a geologické lokality Vídeňské pánve - (Hodonínsko, Břeclavsko, Kyjovsko, Záhoví).</i>	6 604 250		Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, vlastní zdroje, dárci	V realizaci: - I. Etapa - Vybudování Kontaktního turistického centra, předpokládaný termín dokončení červen 2018 - od dubna 2018 v plánu zpracovávání lokalit a témat naftařiny, techniky a geologie regionu - II. Etapa - Vybavení Kontaktního turistického centra od dubna 2018

#### 4.3 Podpora místní a mezinárodní spolupráce


Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
4.3.1	<b>Podpora destinační agentury</b>	2017-2018	<i>Podpora činnosti destinační agentury, která by měla oporu ve vytvořené koncepci cestovního ruchu.</i>	bude stanoveno při přípravě aktivity		Rozpočet MAS, Rozpočet MěÚ, dotace EU	V přípravě - mapován Slovákého regionu s důrazem na turismus

### 5.1 Posílení komunikace veřejné správy s občany

Číslo aktivity	Název aktivity	Termín	Popis aktivity	Náklady dle SP	Skutečné náklady vč. částečných	Zdroj financování	Rozpracovanost
5.1.1	Posouzení strategického plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a na zdraví	2017	Posouzení Strategického plánu rozvoje z hlediska vlivů na životní prostředí a na zdraví, zrealizováno v roce 2017	30 000		Rozpočet MěÚ	Splněno
5.1.4	Otevřený úřad (Hodonín v datech)	2018-2022	Sběr dat o městě, jejich vyhodnocení směřující k podpoře rozvoje města včetně rozvoje multimediální komunikace města s občany.	400 000		Rozpočet MěÚ, dotace EU	V přípravě - zpracovává se zadání veřejné zakázky

Z celkového počtu 82 aktivit vyplývajících ze strategického plánu je aktuálně 40 aktivit v řešení, a 3 aktivity jsou zcela splněny.

### Celkové plnění strategického plánu města Hodonín



#### Splněno:

- 2.3.4 Cyklostezka Hodonín - Dubňany II.
- 3.4.1 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
- 5.1.1 Posouzení strategického plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a na zdraví

**AKČNÍ PLÁN  
2017 -2019**

Tabulka aktivit, u nichž prozatím nebyly činěny úkony k naplnění:

<b>Strategický cíl č. 1 Podporovat ekonomický rozvoj města</b>					
<b>Opatření</b>	<b>Název aktivity</b>	<b>Náklady</b>	<b>Náklady</b>	<b>Náklady</b>	<b>Odpovědnost</b>
		<b>v roce 2017</b>	<b>v roce 2018</b>	<b>v roce 2019</b>	
1.1	Zmapovat potřeby zaměstnavatelů na vzdělání a kvalifikaci pracovníků	0	100 000	0	MěÚ Hodonín
1.1	Vytvořit systém komunikace mezi podnikateli, Úřadem práce, Hospodářskou komorou, podnikatelskými centry a školami	0	50 000	50 000	MěÚ Hodonín
1.1	Pravidelné jednání u kulatého stolu s podnikatelskými subjekty	0	4 000	4 000	MěÚ Hodonín
1.3	Lokalita za nemocnicí	0	0	700 000	MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ, OM

<b>Strategický cíl č. 2 Podporovat rozvoj infrastruktury a zlepšování životního prostředí3</b>					
<b>Opatření</b>	<b>Název aktivity</b>	<b>Náklady</b>	<b>Náklady</b>	<b>Náklady</b>	<b>Odpovědnost</b>
		<b>v roce 2017</b>	<b>v roce 2018</b>	<b>v roce 2019</b>	
2.2	Aktualizace strategického dokumentu koncepce dopravy v Hodoníně včetně následné realizace	0	0	300 000	MěÚ Hodonín, ORM
2.2	Změna systému dopravy ve městě Hodonín	0	0	0	MěÚ Hodonín
2.3	Cyklostezka Hodonín - Rohatec	0	0	1 000 000	MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ
2.4	Odkanalizování problémových lokalit	0	19 000 000	20 000 000	MěÚ Hodonín, OŽP
2.4	Přemístění a zkapacitnění regionálního odpadového centra	0	0	400 000	MěÚ Hodonín, OŽP
2.5	Propagace cenných míst z hlediska ochrany přírody	0	0	50 000	MěÚ Hodonín

Strategický cíl č. 3 Zlepšit kvalitu života obyvatel ve městě					
Opatření	Název aktivity	Náklady	Náklady	Náklady	Odpovědnost
		v roce 2017	v roce 2018	v roce 2019	
3.5	Vytvořený fond pro stabilizaci počtu obyvatel	0	0	1 000 000	MěÚ Hodonín

Strategický cíl č. 4 Podporovat rozvoj cestovního ruchu					
Opatření	Název aktivity	Náklady	Náklady	Náklady	Odpovědnost
		v roce 2017	v roce 2018	v roce 2019	
4.2	Značení kulturních a turistických cílů	0	1 500 000	1 500 000	MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ

Strategický cíl č. 5 Zapojení veřejnosti do života města					
Opatření	Název aktivity	Náklady	Náklady	Náklady	Odpovědnost
		v roce 2017	v roce 2018	v roce 2019	
5.1	Aktualizace akčního plánu strategie rozvoje města	0	0	0	MěÚ Hodonín, ORM
5.1	Hodnocení akčního plánu strategie rozvoje města	0	0	0	MěÚ Hodonín, ORM